

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO		1 SEMANA		2° Semana		Total
			Segunda -Quarta	Quinta - Sexta	Segunda -Quarta	Quinta - Sexta	
1	SERVIÇOS	Físico (%)	100%				100,000%
	PRELIMINARES	Financeiro (R\$)	R\$ 14.605,34				14.605,34
2	CANTEIRO	Físico (%)	100%				100,000%
		Financeiro (R\$)	R\$ 5.547,56				5.547,56
3	SERVIÇOS	Físico (%)	100%				100,000%
	TÉCNICOS	Financeiro (R\$)	R\$ 2.053,21				2.053,21
4	MOVIMENTO	Físico (%)		100%			100,000%
	DE TERRA	Financeiro (R\$)		R\$ 4.575,36			4.575,36
5	FUNDAÇÕES E	Físico (%)		26%	14%	60%	100,000%
	ESTRUTURAS	Financeiro (R\$)		R\$ 37.181,46	R\$ 20.020,79	R\$ 85.803,38	143.005,63
	Total financeiro (R\$)		R\$ 22.206,11	R\$ 41.756,83	R\$ 20.020,79	R\$ 85.803,38	169.787,10
	Total parcial (%)		13%	25%	12%	51%	100%
	Total acumulado (R\$)		22.206,11	63.962,94	83.983,72	169.787,10	
	Total acumulado (%)		13%	38%	49%	100%	