

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO		1 SEMANA		2 SEMANA		3 SEMANA	Total
			Segunda -Quarta	Quinta - Sexta	Segunda -Quarta	Quinta - Sexta	Segunda - Terça	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	100%					100,000%
		Financeiro (R\$)	R\$ 14.605,34					14.605,34
2	CANTEIRO	Físico (%)	100%					100,000%
		Financeiro (R\$)	R\$ 5.547,56					5.547,56
3	SERVIÇOS TÉCNICOS	Físico (%)	100%					100,000%
		Financeiro (R\$)	R\$ 2.053,21					2.053,21
4	MOVIMENTO DE TERRA	Físico (%)		100%				100,000%
		Financeiro (R\$)		R\$ 3.431,52				3.431,52
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Físico (%)		10%	52%	22%	16%	84,441%
		Financeiro (R\$)		R\$ 14.125,62	R\$ 71.694,29	R\$ 29.806,39	R\$ 21.304,60	136.930,90
		Total financeiro (R\$)	R\$ 22.206,11	R\$ 17.557,14	R\$ 71.694,29	R\$ 29.806,39	R\$ 21.304,60	162.568,54
		Total parcial (%)	14%	11%	44%	18%	13%	100%
		Total acumulado (R\$)	22.206,11	39.763,25	111.457,54	141.263,93	162.568,54	
		Total acumulado (%)	14%	24%	69%	87%	100%	